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1. Inleiding 

1.1 Introductie 

De afgelopen maanden hebben de gemeente Oldambt, de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t 
Waar en de Dorpsbelangenvereniging Nieuwolda nauw samengewerkt aan het opstellen van het 
‘Keuzedocument Gebiedsversterking  Nieuwolda – ’t Waar – Nieuw Scheemda d.d. 5 juni 2024’. In dit 
keuzedocument zijn tal van maatregelen beschreven ter versterking van de brede welvaart, de leefbaarheid en 
de verkeersveiligheid in het plangebied. Als we spreken over het gebied spreken we ook wel over ‘het Lint’.  
 
In het Keuzedocument is een maatregelenpakket beschreven dat gedekt wordt door de beschikbare gelden 
voor de gebiedsversterking (zie Keuzedocument paragraaf 7.1). De totale hoeveelheid maatregelen is 
omvangrijker dan genoemde maatregelenpakket. Het maatregelenpakket betreft een pakket met prioritaire 
maatregelen. Het pakket moet formeel nog worden vastgesteld door de stuurgroep en uiteindelijk worden 
bekrachtigd door het College van B&W van Oldambt. In afwachting van deze besluitvorming is een start 
gemaakt met de verdere uitwerking van dit pakket in voorliggend Uitvoeringsplan.  
 

1.2 Leeswijzer 

De aard en omvang van de maatregelen is verschillend zo ook de wijze hoe deze maatregelen verder te 
concretiseren. Diverse maatregelen vergen nadere afstemming (co-creatie) en bepaalde maatregelen kunnen 
autonoom worden uitgewerkt door één of meerdere van de betrokken partijen. In hoofdstuk 2 zijn de 
maatregelen op hoofdlijnen beschreven welke in bijlage A zijn gedetailleerd. In hoofdstuk 3 is de organisatie 
beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitwerking van de maatregelen en in hoofdstuk 4 en 
5 komen respectievelijk de raming en de planning aan bod. Op grond van dit Uitvoeringsplan kan worden 
gestart met de uitwerking van de maatregelen. 
     
  



  

Uitvoeringsplan Gebiedsversterking 
'Nieuw Scheemda - 't Waar - Nieuwolda 
projectnummer 0484026.100 
8 juli 2024 revisie 1.0 
 

 

 

 blad 5 van 22 
 

  

2. Overzicht maatregelen 

Hieronder zijn de geselecteerde maatregelen uit het Keuzedocument kort beschreven voor de dorpen aan het 
Lint. In Bijlage A zijn zoals gezegd deze maatregelen nader uitgewerkt.  
 
1. Herstel/aanleg fietspaden 

• ‘t Waar - Scheemda (4,5km incl. 3km droogteschade tracé) 

• Nieuwolda - Scheve klap (1,25km) 

• Rondje Nieuwolda 2,2km (zuid = 1km, noord = 1,2km) 

• Overige paden (n.t.b.) 
 
2. Herstel bruggen 't Waar - Nieuw Scheemda 
 
3. Aanpak Havengebied inclusief plein Nieuwolda 
 
4. Aanpak openbaar gebied Nieuwolda omgeving supermarkt/kerk 

• Speelvoorzieningen herverdelen 

• Verbetering openbare ruimte 

• Aanpassingen openbare ruimte in verband met woningbouw Groninger Huis 
 
5. Herinrichting openbaar gebied 't Waar van hoofdweg naar brug 
 
6. Herinrichting openbaar gebied Nieuw Scheemda nabijheid Kerkwijk/Termunterzijldiep 
 
7. Diverse ‘lintmaatregelen’ 

• Verkeersveiligheid 

• Rijbaan lint voorzien van uniforme uitstraling 

• Vervanging/toevoegen straatmeubilair 

• Vervanging/aanbrengen bebording 

• Aanpassen openbare verlichting 

• Aanpak bermen 

• Versterking groen/bomen/plantvakken en aandacht voor biodiversiteit 

• Overige kleinschalige maatregelen 
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3. Organisatie 

3.1 Rol projectgroep 

De projectgroep die de totstandkoming van het Keuzedocument heeft begeleid blijft bestaan. Het accent van de 
activiteiten van de projectgroep verschuift van een initiërende rol naar een faciliterende en monitorende rol. De 
bezetting blijft gelijk; deelnemers zijn vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en de voorzitters van 
vereniging dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t Waar en vereniging dorpsbelangen Nieuwolda. De 
projectgroep komt periodiek bijeen en heeft de volgende taken: 

• Opstellen opdrachtomschrijvingen en planning voor de werkgroepen. 

• Faciliteren van de werkgroepen waar dat nodig is. 

• Sturen op de voortgang c.q. planning van de werkgroepen. 

• Terugkoppelen van de voortgang aan de stuurgroep. 

• Bespreken van de tussentijdse resultaten vanuit de werkgroepen. 

• Beslissen over keuzes die vanuit de werkgroepen worden voorgelegd. 

• Voorleggen van eventuele keuzes waar de projectgroep geen mandaat over heeft aan de stuurgroep. 

• Sturen op de financiën en daar waar dat van toepassing is bespreken van eventuele budgetaanpassingen. 

• Afstemmen van de communicatie van en naar de dorpen, van en naar het gemeentelijke werkapparaat en 
eventuele overige stakeholders. 

3.2 Rol werkgroepen 

Een van de taken van de projectgroep is het opstellen van de opdrachtomschrijvingen aan de werkgroepen. De 
projectgroep heeft er voor gekozen om vijf werkgroepen te benoemen. In onderstaande overzicht is voor deze 
vijf werkgroepen per werkgroep de scope beschreven (welke maatregelen uit Bijlage A), de 
opdrachtbeschrijving, aandachtspunten, randvoorwaarden, planning en de ‘kartrekkers’. Deze laatste moeten 
nog worden benoemd vanuit de projectgroep. NB: de opdrachtbeschrijving aan de werkgroepen is leidend; de 
beschrijvingen behorende bij de maatregelen zoals opgenomen in Bijlage A dienen als context c.q.  
Achtergrondinformatie.  
 

Werkgroep 1: Lintmaatregelen 

Scopebeschrijving Het betreft hier de maatregelen genoemd onder maatregel 7 in voorgaande 
hoofdstuk. 

Opdrachtbeschrijving Maak thematische plannen om de openbare ruimte in het lint te versterken. De 
volgende thema’s worden daarbij onderscheiden: 

• Groen / bomen / biodiversiteit 

• Verkeersveiligheid / weginrichting 

• Straatmeubilair / bebording / verlichting 

Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid tot cofinancierings-
/subsidiemogelijkheden. 

Aandachtspunten Besteed voldoende aandacht aan: 

• de historie 

• verbinding met de landschappelijke waarden 

• versterken van al aanwezige kwaliteiten 

• verbeteringen van zwakke(re) punten. 

• aandacht voor consistentie in het gehele lint (uniformiteit en samenhang) 

Randvoorwaarden Houd (zoveel mogelijk) rekening met de beleidsmatige kaders van de gemeente, 
de beschikbare budgetten vanuit het Keuzedocument (zie hoofdstuk 5) en de 
planning (zie hoofdstuk 6). 

Planning Start 09-2024. Oplevering 12-2024. NB: deze werkgroep start zo vroeg mogelijk 
want andere (locatie-)werkgroepen zijn deels van hun input afhankelijk.  
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Kartrekkers <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen <NAAM>)  

Overige werkgroepleden  PM (gezien de meerdere thema’s zal het vermoedelijk een redelijk druk bezette 
werkgroep worden, vanuit zowel dorpen als gemeente). 

 

Werkgroep 2: Locatiemaatregel Haven Nieuwolda 

Scopebeschrijving Het betreft hier de maatregelen genoemd onder maatregel 3 in voorgaande 
hoofdstuk. 

Opdrachtbeschrijving Maak een inrichtingsplan voor het gebied rond de haven en de haven zelf met als 
doel om de aantrekkelijkheid van het hele gebied te verbeteren. Maak daarbij 
gebruik van de aanwezige kwaliteiten en heb daarbij oog voor de historie van de 
locatie. 
 
Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid tot cofinancierings-
/subsidiemogelijkheden. 

Aandachtspunten Houd rekening met de mogelijkheid om het plein multifunctioneel te gebruiken 
met aandacht voor de volgende functies: 

• Verblijven / recreëren / ontmoeten 

• Parkeren 

• Bushalte 

• Doorgaande route 

• Evt. kleinere evenementen 
 
Dat betekent het plein ‘flexibel ontwerpen’ waardoor de mogelijkheid bestaat om 
eventueel in de toekomst het plein groter te maken, als er een andere inrichting 
op de plek van de woningen van Groninger Huis mogelijk zou zijn.  
 
Ten aanzien van de haven gaat het om verdergaande optimalisatie zodat deze 
aantrekkelijker wordt voor waterrecreatie. Aandachtspunten daarbij: 

• Voorkomen ‘lang parkeren’  

• Aandacht voor nut en noodzaak van de boothelling (nauwelijks gebruikt) 

• Ophoping van vuil in het water 

• Realisatie mogelijke aanvullende voorzieningen 
 

Bij inrichting gebied ‘rondom de haven’ aandacht voor onder meer 
camperplekken (met gecombineerde voorzieningen haven) 

Randvoorwaarden Houd (zoveel mogelijk) rekening met de beleidsmatige kaders van de gemeente, 
de beschikbare budgetten vanuit het Keuzedocument (zie hoofdstuk 5) en de 
planning (zie hoofdstuk 6). 

Planning Start 09-2024. Oplevering 06-2025. NB: dit heeft enige spoed omdat de haven 
hoognodig aangepakt moet worden. Liefst voor vaarseizoen 2025 al enige 
resultaten. Dit komt mede voort uit wegvallen sanitaire voorzieningen (nu 
aangrenzend aan restaurant) vanwege versterkingsopgave restaurant vanaf dit 
najaar. 

Kartrekkers <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen <NAAM>) 

Overige werkgroepleden  PM 

 
 

Werkgroep 3: Locatiemaatregel Nieuwolda Supermarkt / Kerk 

Scopebeschrijving Het betreft hier de maatregelen genoemd onder maatregel 4 in voorgaande 
hoofdstuk. 

Opdrachtbeschrijving Maak een inrichtingsplan voor het gebied rond de supermarkt, met oog voor: 

• Parkeergelegenheid voor de supermarkt 
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• Bereikbaarheid van inritten van de naastgelegen woningen 

• Bereikbaarheid van de afvalcontainers 

• Doorgaande verkeer de wijk in 

• Eventuele bouw van woningen op het grasveld (wordt onderzocht) 

• Speelvoorzieningen  

• Gebruik van het (gehele) grasveld  
 
Maak daarnaast een globaal plan voor het overige gebied in de wijk rondom de 
kerk die de uitstraling van het gebied kunnen bevorderen. Stem daarbij af met 
woningcorporatie Groninger Huis die in dit gebied plannen heeft. In het gebied 
kan de openbare ruimte verbeterd worden, maar brengt een plan van Groninger 
Huis mogelijkerwijs ook nieuwe uitdagingen met zich mee (parkeren, ligging 
kabels en leidingen, breedte van de trottoirs). Heb tot slot ook aandacht voor de 
speelvoorzieningen. Die liggen nu verspreid door de wijk en liggen deels op 
gronden van Groninger Huis. Maak een logische herverdeling van de 
speelvoorzieningen op één of twee logische plekken, verdeeld in leeftijd. E.e.a. 
binnen de gemeentelijke beleidskaders en bij voorkeur op gemeentelijke grond. 
 
Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid tot cofinancierings-
/subsidiemogelijkheden. 

Aandachtspunten Knippen in 2 fasen: Fase 1: verkenning; kaders en randvoorwaarden helder 
krijgen. Fase 2: uitwerking; verdiepen/concretiseren/verbeelden.  

Randvoorwaarden Houd (zoveel mogelijk) rekening met de beleidsmatige kaders van de gemeente, 
de beschikbare budgetten vanuit het Keuzedocument (zie hoofdstuk 5) en de 
planning (zie hoofdstuk 6). 

Planning Fase 1: Start 06-2024. Oplevering 10-2024. Fase 2: start 11-2024. Oplevering 06-
2025. 

Kartrekkers Fase 1: <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen 
<NAAM>) 
Fase 2: <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen 
<NAAM>)) 

Overige werkgroepleden  PM 

 

Werkgroep 4: Locatiemaatregel ‘t Waar 

Scopebeschrijving Het betreft hier de maatregelen genoemd onder maatregel 2 en 5 in voorgaande 
hoofdstuk. 

Opdrachtbeschrijving Maak een inrichtingsplan voor het gebied (van het kruispunt Hoofdweg - 
Hoofdweg tot aan de brug), met oog voor: 

• Aantrekkelijkheid van het kruispunt  

• Bevorderen van het kruispunt als een ontmoetingsplaats (o.a. rustpunt voor 
fietsers) 

• Aantrekkelijkheid van het straatje richting de brug 

• Verbeterde wegindeling met aandacht voor alle functies (auto-
/wandelverkeer en parkeren) 

• Vervanging van de brug (materiaalgebruik, functie, layout) 
 
Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid tot cofinancierings-
/subsidiemogelijkheden. 

Aandachtspunten Er loopt een parallel proces: gemeente in afstemming RWLP voor nog eenmaal 
een uiterste poging om uitstraling erven op bekende adressen te verbeteren. 

Randvoorwaarden Houd (zoveel mogelijk) rekening met de beleidsmatige kaders van de gemeente, 
de beschikbare budgetten vanuit het Keuzedocument (zie hoofdstuk 5) en de 
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planning (zie hoofdstuk 6). Ook van belang: houd rekening met de te nemen 
lintmaatregelen (output werkgroep 1).   

Planning Start 11-2024. Oplevering 06-2025 

Kartrekkers <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen <NAAM>) 

Overige werkgroepleden  PM 

 

Werkgroep 5: Locatiemaatregel Nieuw Scheemda 

Scopebeschrijving Het betreft hier de maatregelen genoemd onder maatregel 2 en 6 in voorgaande 
hoofdstuk. 

Opdrachtbeschrijving Maak een inrichtingsplan voor het gebied, met oog voor: 

• Aantrekkelijkheid van het gebied 

• Bevorderen van het kruispunt als een ontmoetingsplaats (o.a. rustpunt voor 
fietsers) 

• Een plan voor speelvoorzieningen 

• Eventuele aanpassing van verhardingen 

• Vervanging van het brugdek (materiaalgebruik, functie, layout) 
 
Onderzoek daarbij ook de mogelijkheid tot cofinancierings-
/subsidiemogelijkheden. 

Aandachtspunten Raakvlak: (aanpassing/herstel) fietspad langs Termunterzijldiep 

Randvoorwaarden Houd (zoveel mogelijk) rekening met de beleidsmatige kaders van de gemeente, 
de beschikbare budgetten vanuit het Keuzedocument (zie hoofdstuk 5) en de 
planning (zie hoofdstuk 6). 

Planning Start 11-2024. Oplevering 06-2025 

Kartrekkers <NAAM> (gemeente Oldambt). <NAAM> (Vereniging Dorpsbelangen <NAAM>) 

Overige werkgroepleden  PM 

 
NB: maatregel 1 (herstel/aanleg fietspaden) behoeft geen aparte werkgroep. Dit wordt door een (nog nader te 

bepalen) gemeentelijk projectleider realisatie opgepakt als ‘regulier’ project. Afstemming/terugkoppeling vindt 

plaats met de projectgroep. Ook de omgeving wordt betrokken bij de planvoorbereiding (participatie). 
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4. Raming 

Als maatregelen zijn voorzien van een schetsontwerp kan ter controle/check een SSK raming worden opgesteld ten aanzien van de reeds geraamde kosten uit het 
maatregelenpakket. Na een check op de door de gemeente gehanteerde uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de raming kunnen ook de overige maatregelen 
worden geverifieerd.

id Onderdeel Kosten

(Totalen)

Kosten

(sub-

Totalen)

Dekking 

vanuit

gebieds-

Cofinanciering 

gemeente

Randvoorwaarden

1 Fietspaden €  1.900.000 €  1.700.000

1.1 t Waar - Scheemda 4,5km incl. 3km droogteschade tracé, 2-2,5m breed €  1.200.000 €  1.000.000 € 200.000 vanuit droogteschade (nog te formaliseren)

1.2 Nieuwolda - Scheve klap 1,25km, max 2m breed €  250.000 €  250.000

1.3 Rondje Nieuwolda 2,2km (zuid = 1km, noord = 1,2km), max 1,80m breed €  400.000 €  400.000

1.4 Overige paden n.t.b. €  50.000 €  50.000

2 Bruggen 't Waar - Nieuw Scheemda €  350.000 €  200.000 € 150.000 Onderhoudsvriendelijk ontw erp

3 Haven + plein Nieuwolda €  500.000 €  500.000

4 Nieuwolda omgeving supermarkt / kerk €  250.000 €  250.000

4.1 Speelvoorzieningen herverdelen €  50.000 €  50.000

4.2 Verbetering openbare ruimte €  100.000 €  100.000

4.3 Aanpassingen openbare ruimte ivm woningbouw GH €  100.000 €  100.000

5 't Waar van hoofdweg naar brug €  200.000 €  200.000 evt. levering gebakken klinkers door gemeente mogelijk, 

hierdoor gaat kostprijs nog omlaag6 Nieuw Scheemda / Kerkwijk / TM'zijldiep €  150.000 €  150.000 evt. levering gebakken klinkers door gemeente mogelijk, 

hierdoor gaat kostprijs nog omlaag7 Lintmaatregelen €  1.795.000 €  1.750.000

7.1 Verkeersveiligheid €  370.000 €  370.000

7.1.1 Belijning 6km buiten komgrenzen; 60km-zone; visueel versmallen € 120.000

7.1.2 Maatregelen ter verbeteren verkeersveiligheid langzaam verkeer € 250.000

7.2 Rijbaan lint uniforme uitstraling €  540.000 €  540.000 evt. w erk met w erk met nog 800.000 euro vanuit 

droogteschade, nog te formaliseren; idem regulier onderhoud / 

schadeherstel7.2.1 Nieuw e slijtlaag ca. 50% van de bebouw de kommen (ca. 2,5km) € 225.000

7.2.2 Nieuw e slijtlaag ca. 50% buiten bebouw de kom (ca. 3km) € 315.000

7.3 Straatmeubilair €  120.000 €  115.000 € 5.000 vanuit gemeente pot straatmeubilair

7.3.1 Picknickbanken 15 st., vervangen oud, schoonmaak nieuw /bestaand € 50.000

7.3.2 Bankjes 40 st., vervangen oud, schoonmaak nieuw /bestaand € 45.000

7.3.3 Afvalbakken 28 st., vervangen oud, schoonmaak nieuw /bestaand € 25.000

7.4 Bebording €  125.000 €  120.000

7.4.1 Schoonmaakactie / rechtzetten toeristische borden € 20.000

7.4.2 Aanduidingen van toeristische routes, ommetjes, natuurgebieden, w aterkruispunten € 30.000

7.4.3 Vervanging oudere gemeente bebording (RVV- en straatnaamborden) + schoonmaakactie € 50.000 € 5.000 vanuit gemeente pot bebording

7.4.4 Komportalen ca. 11 st. vervangen voor nieuw € 25.000

7.5 Verlichting €  125.000 €  100.000

7.5.1 Ca. 360 st. lampen (PL- en retroled) voorzien van nieuw  armatuur + led-lamp € 125.000 € 25.000 vanuit gemeente pot OV

7.5.2 Alle masten buiten bebouw de kom ca. 120 st. vervangen voor boogmasten - NB: technisch niet noodzakelijk, tw ijfel bij gemeente of dit w at 

toevoegt; tegenstrijdig met beleid

7.6 Bermen €  225.000 €  225.000

7.6.1 Slechte plekken verbeteren / profileren ca. 4,5km € 25.000 (2,2km omg. 't Waar /N-S + 1,1km Nieuw olda richting 

Scheveklap + 1,2 km omg. Nieuw olda-Oost)7.6.2 Eenzijdig grasbetonkeien aanbrengen (ca. 50% van 4,5km 'slechte plekken') € 125.000 evt. cofinanciering met middelen voor tijdelijke maatregelen

7.6.3 Bochtverhardingen ca. 10x € 75.000

7.7 Groen/bomen/plantvakken/biodiversiteit €  250.000 €  240.000 € 10.000 vanuit gemeente pot groen, 2024

7.8 Overige kleinschalige maatregelen €  40.000 €  40.000

7.8.1 Ondersteuning procesbegeleiding verenigingenproject € 25.000

7.8.2 Initiatieven Stichting Nieuw olda € 15.000

8 Onvoorzien €  250.000 €  250.000

Totaal excl. btw €  5.395.000 €  5.000.000
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5. Planning 

In algemene zin kan de voorbereiding van de maatregelen gelijktijdig plaatsvinden. Er bestaan diverse 
raakvlakken tussen enkele projecten waar qua inhoud rekening mee moet worden gehouden. Dit zijn: 

• De keuze voor bebording, straatmeubilair en verlichting in relatie tot de aanleg en/of het herstel van 
fietspaden (1), inrichting van het plein bij de brug bij Nieuwolda (3), het gebied rondom de supermarkt / 
Kerk (4), inrichting Hoofdweg richting de brug in ’t Waar (5) en parkje Nieuw Scheemda Kerkwijk (6) 

• De maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor langzaam verkeer (7.1.2) in relatie tot (met name) de 
maatregelen 1, 3 en 4. 

 
De uitvoering van de maatregelen dient te worden afgestemd met de activiteiten die zijn opgenomen in de 
meerjaren onderhoudsplanning zodat zoveel mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt kan worden.
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Bijlage A Uitwerking van de maatregelen 

Per maatregel is een korte omschrijving gegeven en zijn per maatregel de doelstelling(en), de belangrijkste 
aandachtspunten behorende bij de maatregel benoemd, de afhankelijkheden van de andere maatregelen 
(raakvlakken), de referentie naar het Keuzedocument, het beschikbare (indicatieve) budget en de voornaamste 
mijlpalen benoemd. De maatregelen is daar waar mogelijk voorzien van relevant beeldmateriaal. 
 
 

Maatregel 1: Fietspaden  

Toelichting Verbeteren/herstel bestaande fietspaden plus eventuele realisatie nieuwe fietsroute. 
Routes: 1.1 tot en met 1.4   

Doelstelling Instandhouden en/of uitbreiden van een veilig fietsroutenetwerken in en om het Lint 

Aandachtspunten • Drie bestaande fietspaden zijn expliciet genoemd; overige (nieuwe) fietspaden nader 
te bepalen.  

• Voor het herstel van bestaande fietspaden en eventueel nieuw aan te leggen paden is 
o.a. de materialisatie van belang; bij voorkeur dient dit te voldoen aan de 
gemeentelijke uitgangspunten.  

• Aandacht voor dimensionering en daarmee ruimtelijke inpassing; maatregel gaat nu 
uit van een breedte van 1.8m tot 2.5m.   

• Aandacht voor de wijze van verlichting uit oogpunt van fiets- en sociale veiligheid. 

• NB: eventuele nieuwe fietspaden zijn niet opgenomen in de begroting. Bepalend voor 
het tracé van deze eventuele nieuwe routes zijn met name de grondpositie en de 
bodemgesteldheid (grondslag) uit oogpunt van aanlegkosten. 

Afhankelijkheden Vooralsnog zijn de raakvlakken beperkt; er is een raakvlak met de restauratie van de 
brug ter hoogte van Kerkwijk bij de Termunterzijldiep.   

Referentie Zie pag. 35 keuzedocument. Bron afbeeldingen: Gemeente Oldambt 

Beeldmateriaal 
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Bron: gemeente Oldambt 

 

Maatregel 2: Bruggen ’t Waar – Nieuw Scheemda 

Toelichting De brug in ’t Waar en de brug bij Nieuw Scheemda over de Termunterzijldiep zijn 
beiden aan vervanging toe.  

Doelstelling Borgen van de veiligheid en opstellen van een ontwerp dat onderhoudsvrij/-arm is met 
oog voor de ruimtelijke inpassing 

Aandachtspunten Opstellen van een passend ontwerp op basis van een programma van eisen dat in 
samenspraak met de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ‘t Waar is 
opgesteld. 

Afhankelijkheden Er zijn raakvlakken met maatregel 5 (' Herinrichting openbaar gebied 't Waar van 
hoofdweg naar brug’) en 6 (6. Herinrichting openbaar gebied Nieuw Scheemda 
nabijheid Kerkwijk/Termunterzijldiep). 

Referentie Zie pag. 32 Keuzedocument ‘Op niveau brengen Hoogholtje ’t Waar …’ en pag. 33 ‘ Op 
niveau brengen parkje op hoek Kerkwijk-Zijldieppad en renovatie brug Kerkwijk’ 

Beeldmateriaal 

 
Brug over Termunterzijldiep (Kerwijktil). Wijdte: 6m Hoogte 2.8m (Bron: Fairway Information Services (RWS) 
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Brug/Hoogholtje ’t Waar (onderdeel (parallelle deel) Hoofdweg in ’t Waar. 

 

Maatregel 3: Haven plus Plein Nieuwolda 

Toelichting De openbare ruimte rondom de Hamrikkerbrug in Nieuwolda geeft een rommelig beeld. 
De locatie heeft in potentie kwaliteit om een (rust)punt te creëren voor bewoners en/of  
voorbijgangers. Het is nu een onbestemd gebied. De ideeën de inrichting van dit gebied 
verschillen; verschillende functies zijn mogelijk; verblijfsgebied versus wonen of een 
combinatie daarvan. Niet alleen de westkant dient daarbij betrokken te worden maar 
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ook de oostkant (zie foto’s). Een intensivering van het gebruik van het haventje biedt 
mogelijkerwijs kansen. 

Doelstelling Realisatie van een aantrekkelijk verblijfsgebied dat invulling geeft aan meerdere 
functies.  

Aandachtspunten De combinatie met een economische drager (haven, trefpunt en café/restaurant) 
maakt dat het een kansrijke locatie is om zowel de sociale, fysieke als economische 
pijler te versterken. Dit vergt een integrale blik op de uitwerking. Van belang is om een 
plan te ontwikkelen die een aanpassing van de bestaande woningbouw niet uitsluit 
(flexibel èn robuust).   

Afhankelijkheden Mogelijkerwijs ligt hier een raakvlak met de werkgroep die zich buigt over de 
lintmaatregelen (maatregel 7). 

Referentie Zie pag. 30 Keuzedocument. 

Beeldmateriaal 

Pleintje aan de noorwestzijde van de Hoofdstraat bij de Hamrikkerbrug. 

Zicht op de zuidoostzijde vanaf de Hoofdstraat ter hoogte van de Hamrikkerbrug 
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Mogelijk kleinschalig woonprogramma (NB: geen status/werkschets). 

 

Maatregel 4: Nieuwolda omgeving supermarkt / Kerk 

Toelichting De openbare ruimte tegenover de huidige supermarkt in Nieuwolda geeft een 
onverzorgd beeld. De minimale inspanning is om het gebied een beheerimpuls te geven 
met aandacht voor de huidige speelvoorzieningen (eventuele herinrichting voor meer of 
andere doelgroepen). Ook andere functies kunnen worden toegevoegd of worden 
ingewisseld voor de huidige functie. Denk daarbij aan woningbouw. Dit vergt nader 
onderzoek en/of afstemming met zowel de gemeente als Groninger Huis.  

Doelstelling Realisatie van een aantrekkelijk verblijfsgebied, afgestemd op huidige en toekomstige 
gebruikers en met oog voor eventuele functieveranderingen (o.a. kleinschalige 
woningbouw). 

Aandachtspunten Dit deel van het dorp fungeert – mede door de nabijheid van de bushalte – als een 
entree. De combinatie met een economische drager (buurtsuper), een nu nog 
overwegend groen areaal en een potentiële kleinschalige woningbouwlocatie maakt 
dat het een kansrijke locatie is om zowel de sociale, fysieke als economische pijler te 
versterken. Dit vergt een integrale blik op de uitwerking. 

Afhankelijkheden Van belang is te weten of kleinschalige woningbouw hier een serieuze optie is. De 
opgave kan autonoom worden opgepakt, er is geen direct raakvlak met de overige 
maatregelen die een verdere uitwerking belemmeren. 

Referentie Zie pag. 31 Keuzedocument ‘Upgraden van de openbare ruimte rondom de supermarkt 
en protestante Kerk; (speel)plekken voor jong en oud’. 
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Beeldmateriaal 

Huidige inrichting openbaar gebied tegenover supermarkt Bennink in Nieuwolda. 

Mogelijke kleinschalige woningbouw in openbaar gebied tegenover supermarkt Bennink in Nieuwolda. 
 

Maatregel 5: ’t Waar van hoofdweg naar brug 

Toelichting De inrichting van de Hoofdweg tot aan de brug is erg rommelig. Mede door gebrek aan 
beheer (o.a. onkruid door de verharding). Het straatje heeft zeker kwaliteit maar deze 
komt door het rommelige beeld niet tot zijn recht.  

Doelstelling Veilige en aantrekkelijke inrichting openbare ruimte. 

Aandachtspunten Het gaat hier om de combinatie van een nieuwe brug en in dit geval de inrichting van 
de toegang tot de brug. Logischerwijs heeft het alleen zin om beide een upgrade te 
geven als het gaat om een eenduidig kwaliteitsbeeld.  
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Afhankelijkheden De belangrijkste afhankelijkheid die hier speelt is de afhankelijkheid van de renovatie 
van de brug (maatregel 2). In beperktere mate is er een afhankelijkheid ten aanzien van 
maatregel 7.2 (Y-splitsing Hoofdweg) 

Referentie Zie pag. 33 Keuzedocument ‘… inrichting openbare ruimte naar de brug’. 

Beeldmateriaal 

Huidige inrichting openbaar gebied gezien vanaf de Hoofdweg richting de brug bij ‘t Waar. 

 

Entree naar de natuur (Hondshalstermeer) via Evert’s Loantje; waar ga ik naar toe … ? 
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Maatregel 6: Nieuw Scheemda – Kerkwijk / Termunterzijldiep 

Toelichting Aan het Zijldieppad ter hoogte van brug Kerkwijk over de Termunterzijldiep ligt een 
klein ‘parkje’ met enkele bankjes en een picknicktafel.  Dit ligt er nu wat ‘verloren’ bij en 
kan een upgrade gebruiken.   

Doelstelling Aantrekkelijke inrichting ‘ parkje’ nabij brug Kerkwijk. 

Aandachtspunten Bij de opgave dient rekening te worden gehouden met de functie van dit park. Dit is van 
belang omdat er in het verleden sprake is geweest van een mogelijke verontreiniging 
ter plaatste. Mogelijkerwijs zijn aanvullende maatregelen (sanering) nodig uit oogpunt 
van gebruik  

Afhankelijkheden Er is een raakvlak met de vervanging van de brug Kerkwijk. Dit hoeft elkaar niet in de 
weg te staan gedurende de voorbereidingen (Programma van eisen en/of 
schetsontwerp).  

Referentie Zie pag. 33 Keuzedocument ‘Op niveau brengen parkje op hoek Kerkwijk-Zijldieppad’. 

Beeldmateriaal 

Beeld gezien vanaf de brug Kerkwijk in Nieuw Scheemda. Het betreft de locatie voorbij de woning aan de 
linkerzijde.

Huidig parkje hoek Kerkwijk-Zijldieppad 
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Maatregel 7: Lintmaatregelen 

Toelichting Het betreft hier diverse lint c.q. lijnmaatregelen. In algemene zin ligt het primaat voor 
deze maatregelen bij de gemeente. Het gaat om: 
- Verkeersveiligheidsmaatregelen (7.1)* 
- Realisatie uniforme uitstraling rijbaan (binnen en buiten de bebouwde kom) (7.2) 
- Vervanging van straatmeubilair* (7.3) 
- Bebording* (7.4) 
- Verlichting (verduurzaming en vervanging masten)* (7.5) 
- Herstel bermen (7.6) 
- Aanbrengen/herstel groen (7.7) 
Overige kleinschalige maatregelen (7.8) 

Doelstelling Op orde brengen van de basis(kwaliteit) van het openbaar gebied (7.1, 7.5, 7.6, 7.7) en 
aanbrengen van meer uniformiteit ten aanzien van de beeldkwaliteit (denk aan passend 
meubilair en uniforme bewegwijzering/bebording). 

Aandachtspunten Het gaat hier om diverse maatregelen die vooral gericht zijn op ‘schoon, heel en veilig’ 
in de openbare ruimte. Bij enkele maatregelen kan het zijn dat er nog input nodig is van 
de dorpsbelangenverenigingen (o.a. bij 7.1) of kunnen in samenspraak met de 
dorpsbelangenverenigingen keuzen worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld 
straatmeubilair, verlichting, bebording, etc. (type/stijl/materialisatie/kleur/etc.). Deze 
maatregel zijn aangeduid met een *. Uitgangspunt is dat keuzen op voorhand voldoen 
aan gemeentelijke normeringen ten aanzien van onderhoudbaarheid en het moet 
passen binnen het budget. 

Afhankelijkheden Genoemde lintmaatregelen kunnen los van de overige maatregelen in voorbereiding 
worden genomen. Er bestaan uiteraard raakvlakken met de overige maatregelen 
temeer het hier vooral gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Afstemming is 
met name van belang voor de realisatiefase/programmering. 

Referentie Zie pag. 34 Keuzedocument. 
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Beeldmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden openbare verlichting/bebording 



  

Copyright © 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. 

 

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan 

persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de 

geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet 

toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het 

doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot 

kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie 

aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de 

gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet 

geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door 

Antea Group. 

 

 www.anteagroup.nl 

Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek 

tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor 

elke opgave brengen wij de juiste kennis 

aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag 

en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

Contactgegevens 

Beneluxweg 125 

4904 SJ Oosterhout 

Postbus 40 

4900 AA Oosterhout 

 

 


